

Postawy Zarządzania Projektami

*zaprasza firma **Business Project Management Group***

Nowy, intensywny kurs z zarządzania projektami.

Oparte o założenia metodyk PRINCE2 i PMI PMBoK®

Warsztaty kładą duży nacisk na pracę własną uczestników. Celem warsztatów jest, aby uczestnicy poczuli się jak kierownik projektu. Zobaczyli z jakimi trudnościami na codzień zmagają się taka osoba oraz jak dużą satysfakcję może przynieść jego praca.

Szkolenie przeprowadza uczestników przez wszystkie procesy zarządzania projektami. Uczestnicy poznają wzorce dokumentacji projektowej. Uczestnicy poznają zarówno aspekty twarde jak i miękkie zarządzania projektem.

Szkolenie podnosi efektywność zarządzania projektami poprzez przekazanie i utrwalenie wiedzy.

Szkolenie pozwoli na wyrównanie poziomu wiedzy uczestników oraz jej konsolidację i utrwalenie poprzez specjalnie przygotowany program.

Zdobyta przez Uczestników wiedza i umiejętności mają zapewnić skrócenie czasu realizacji projektów oraz poprawę efektywności wykorzystania zasobów, co w rezultacie przyniesie wymierne korzyści.

Szkolenie ma charakter zajęć warsztatów i ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz pracę z dokumentacją i symulację rzeczywistości projektowej.

Szkolenie

Celem szkolenia jest nauka poprzez zabawę

Poznanie założeń metodycznego zarządzania projektem,
Poznanie podstaw metodyk PRINCE2 i PMI PMBoK®,
Poznanie cyklu życia projektu,
Poznanie technik związanych z przygotowaniem i inicjowaniem projektu,
Poznanie struktury zespołu zarządzania projektem,
Poznanie narzędzi i technik zarządzania ryzykiem,

Zapisując się na szkolenie pozyskasz wiedzę z zarządzania projektami

Dzień 1

- **Podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektami**
- **Dokładne omówienie 2 faz: inicjacji i planowania projektu**
- **Faza inicjacji**
 - ✓ Cel projektu
 - ✓ Modele dojrzałości
 - ✓ Strukturyzacja koncepcji
 - ✓ Selekcja projektów
 - ✓ Analiza opłacalności projektu
 - ✓ Analiza decyzji w warunkach ryzyka i niepewności
- **Faza planowania**
 - ✓ Znaczenie i schemat planowania
 - ✓ Sekwencja zadań
 - ✓ Analiza czasowa
 - ✓ Szacowanie kosztów i czasu
 - ✓ Narzędzia wspomagające planowanie projektów

Dzień 2

- **Zarządzanie ryzykiem (przedstawienie podstawowych narzędzi technik do zarządzania ryzykiem)**
- **Zarządzanie zespołem**
 - ✓ Przedstawienie korzyści i problemów w pracy zespołu projektowego
 - ✓ Omówienie "syndromu studenta" i prawa Parkinsona
- **Zarządzanie zmianami**
 - ✓ Znaczenie i podstawy systemu modyfikowania bazowego planu projektu
- **Zarządzanie kontraktami**
 - ✓ Cechy dobrego kontraktu
 - ✓ Rodzaje umów pomiędzy stronami projektu
- **Śledzenie postępów realizacji**
 - ✓ Prezentowanie podstawowych narzędzi do oceny efektywności realizacji projektu
 - ✓ Przedstawienie zalecanych metod raportowania i częstotliwości raportów

- **Zarządzanie jakością projektu**
 - ✓ Jakość jako czynnik sukcesu projektu
 - ✓ Zasady zapewnienia jakości w projektach wewnętrznych i zewnętrznych
- **Zamknięcie projektu**
 - ✓ Zasady zamknięcia projektu
 - ✓ Zwolnienie zasobów
 - ✓ Rozliczenie podwykonawców
 - ✓ Archiwizacja danych projektowych i dokumentów
- **Porównanie standardów PMBoK i Prince2**

Na tych szkoleniach nie jesteś słuchaczem, tylko współtwórcą, aktywnym uczestnikiem. Ćwiczenia, które będziesz wykonywał

- ✓ Gra polegająca na fizycznej realizacji projektu w zespole projektowym
Uczestnicy zostają podzieleni na grupy. Każda z grup będzie miała do zrealizowania zadanie projektowe. Zadanie to jest oceniane ostatniego dnia warsztatów. Realizacja zadań będzie przeplatana wykładami. Efektem gry jest ukończony projekt oraz oddany produkt.
- ✓ Tworzenie WBS
- ✓ Tworzenie harmonogramu
- ✓ Szacowanie ryzyka
- ✓ Analiza wartości uzyskanej
- ✓ Szacowanie kosztów w projektach

Uczestnicy po ukończeniu warsztatów

Rozumieją

- ✓ Czym jest projekt
- ✓ Jaka jest rola kierownika projektu
- ✓ Jakie obowiązki należą do kierownika projektu

Potrafia

- ✓ Zarządzać projektami
- ✓ Tworzyć harmonogramy jako modele projektu
- ✓ Śledzić postęp w projekcie
- ✓ Przygotować odpowiednie dokumenty projektowe

Po ukończeniu kursu uczestnicy

- ✓ Stają się dyplomowanymi kierownikami projektów
- ✓ Dyskutują z kolegami (przełożonymi) o poprawnych sposobach realizacji przedsięwzięcia
- ✓ Mają wspaniałe wspomnienia z aktywnej zabawy, która bardzo dużo ich nauczyła

Harmonogram

od 9:00 do 9:15	Przywitanie. Kawa, herbata.
od 9:15 do 10:20	Szkolenie
od 10:20 do 10:30	Przerwa kawowa
od 10:30 do 13:00	Ćwiczenia, zajęcia
od 13:00 do 13:45	Obiad
od 13:45 do 14:15	Kreatywna gra
od 14:15 do 15:40	Ćwiczenia, zajęcia
od 15:40 do 15:50	Przerwa kawowa
od 15:50 do 16:50	Ćwiczenia, zajęcia
od 16:50 do 18:20	Konsultacje indywidualne

Prowadzący

Robert Gromada – specjalista od zarządzania projektami, zarządzania strategicznego oraz tworzenia biura projektowego. Absolwent Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych. Posiada bogate doświadczenia w prowadzeniu projektów oraz zarządzania ludźmi. Brał udział w wielu projektach, które miały na celu: utworzenie biura projektowego, wdrożenia systemu zarządzania projektami, prowadzenia projektów, wdrożenia architektury korporacyjnej, itd. Zawodowo zajmuje się doradzaniem, coachingiem, wdrażaniem, konsultingiem oraz szkoleniem z zarządzania projektami.

Prekursor oraz autor wielu unikatowych, rozwiązań informatycznych między innymi dla branży farmaceutycznej, bankowej oraz teleinformatycznej. Wdrożeniowiec narzędzi zarządzania projektami między innymi firmy Microsoft, IBM, Primavera.

Doświadczony szkoleniowiec. Posiadający widzę z metodyk PMBoK, Prince2, Agile, Scrum, metod Łańcuch Krytyczny. Zwolennik Teorii Ograniczeń oraz Total Matrix. Pierwszy osoba w Polsce (jeden z niewielu na świecie) posiadający akredytacje PDInstitute, Tony Rizzo, do prowadzenia szkoleń oraz wdrożeń w organizacji Total Matrix – biuro do zarządzania wielu projektów.

Partner firmy konsultingowej Business Project Management Group. Autoryzowany przedstawiciel oprogramowania na Polskę MindMapper firmy Simtech oraz cc-Pulse oraz cc-MPulse firmy Spherical Angle (oprogramowanie do zarządzania projektami metodą Łańcucha Krytycznego). Współautor oraz współwłaściciel portalu www.skutecznyprojekt.pl.

Miejsce szkoleń i terminy

Warszawa	od 19-10-2009 do 20-10-2009	
	od 11-01-2010 do 12-01-2010	Podstawy PM (PMI PMBoK®)
	od 25-02-2010 do 26-02-2010	Podstawy PM (Prince2)

Inwestycja

- ✓ 1100 pln/osobę (szkolenie otwarte)
- ✓ 1550 pln/osobę + licencje na oprogramowanie decisionedge

Uczestnicy otrzymają 10% rabat na zakup oprogramowania MS Project Pro, cc-Pulse (Łańcuch Krytyczny) oraz narzędzie do raportowania decisionedge

Uczestnicy otrzymują dodatkowo

- ✓ Komplet materiałów
- ✓ Kawa, herbata w czasie przerw kawowych
- ✓ Dyplom ukończenia szkolenia
- ✓ Płytę CD z demo oprogramowania do zarządzania projektami
- ✓ Ciepły posiłek w ciągu dnia
- ✓ 10% rabat na zakup oprogramowania MS Project Pro, cc-Pulse (Łańcuch Krytyczny) oraz narzędzie do raportowania decisionedge

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestnicy organizują we własnym zakresie